

Дорожная карта
внедрения целевой модели наставничества в
МАОУ ПГО «Политехнический лицей № 21 «Эрудит»
на 2020-2024 учебные годы

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственные
1	Информирование работников образовательной организации о реализации программы наставничества.	сентябрь 2020	Федюнина Ю.П., Казакова Е.В., заместители директора по УВР, Демшина Н.В., заместитель директора по ПП и ОБОП, Колясникова О.П., заместитель директора по ВР
2	Информирование родительской общественности о планируемой реализации программы наставничества.	сентябрь-октябрь 2020	Федюнина Ю.П., Казакова Е.В., заместители директора по УВР, классные руководители
3	Встреча с обучающимися образовательной организации с информированием о реализуемой программе наставничества.	сентябрь-октябрь, 2020-2024	Демшина Н.В., заместитель директора по ПП и ОБОП, Колясникова О.П., заместитель директора по ВР, классные руководители
4	Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных от законных представителей несовершеннолетних.	сентябрь-октябрь, 2020-2024	Демшина Н.В., заместитель директора по ПП и ОБОП, Колясникова О.П., заместитель директора по ВР, классные руководители
5	Анкетирование среди обучающихся и педагогов, желающих принять участие в программе наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных от совершеннолетних участников программы.	сентябрь-октябрь, 2020-2024	Демшина Н.В., заместитель директора по ПП и ОБОП, Колясникова О.П., заместитель директора по ВР, классные руководители
6	Анализ полученных от наставляемых и родительской общественности данных. Формирование базы наставляемых.	октябрь, 2020-2024	Демшина Н.В., заместитель директора по ПП и ОБОП, Колясникова О.П., заместитель директора по ВР
7	Выбор форм наставничества, реализуемых в рамках текущей программы наставничества.	октябрь, 2020-2024	Федюнина Ю.П., Казакова Е.В., заместители директора по УВР, Демшина Н.В., заместитель директора по ПП и ОБОП, Колясникова О.П., заместитель директора по ВР

8	Оценка участников-наставляемых по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников.	май, 2020-2024	Федюнина Ю.П., Казакова Е.В., заместители директора по УВР, Демшина Н.В., заместитель директора по ПП и ОБОП, Колясникова О.П., заместитель директора по ВР
9	Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых. Формирование базы наставников.	сентябрь, 2020-2024	Федюнина Ю.П., Казакова Е.В., заместители директора по УВР, Демшина Н.В., заместитель директора по ПП и ОБОП, Колясникова О.П., заместитель директора по ВР
10	Оценка участников – наставников по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников.	сентябрь, 2020-2024	Федюнина Ю.П., Казакова Е.В., заместители директора по УВР, Демшина Н.В., заместитель директора по ПП и ОБОП, Колясникова О.П., заместитель директора по ВР, педагоги-психологи.
11	Собеседование с наставниками	октябрь, 2020-2024	Федюнина Ю.П., Казакова Е.В., заместители директора по УВР, Демшина Н.В., заместитель директора по ПП и ОБОП, Колясникова О.П., заместитель директора по ВР, педагоги-психологи
12	Поиск экспертов и материалов для проведения обучения наставников	октябрь-ноябрь, 2020-2024	Федюнина Ю.П., Казакова Е.В., заместители директора по УВР, Демшина Н.В., заместитель директора по ПП и ОБОП, Колясникова О.П., заместитель директора по ВР
13	Обучение наставников.	октябрь-ноябрь, 2020-2024	Казакова Е.В., заместитель директора по УВР
14	Организация групповой встречи наставников и наставляемых.	октябрь-ноябрь, 2020-2024	Федюнина Ю.П., Казакова Е.В., заместители директора по УВР, Демшина Н.В., заместитель директора по ПП и ОБОП, Колясникова О.П., заместитель директора по ВР
15	Анкетирование на предмет предпочитаемого наставника.	октябрь-ноябрь, 2020-2024	Федюнина Ю.П., Казакова Е.В., заместители директора по УВР, Демшина Н.В., заместитель директора по ПП и ОБОП, Колясникова О.П.,

			заместитель директора по ВР
16	Анализ анкет групповой встречи и соединения наставников и наставляемые пары.	октябрь-ноябрь, 2020-2024	Федюнина Ю.П., Казакова Е.В., заместители директора по УВР, Демшина Н.В., заместитель директора по ПП и ОБОП, Колясникова О.П., заместитель директора по ВР
17	Информирование участников о сложившихся парах/группах. Закрепление пар/групп распоряжением руководителя образовательной организации.	октябрь-ноябрь, 2020-2024	Федюнина Ю.П., Казакова Е.В., заместители директора по УВР, Демшина Н.В., заместитель директора по ПП и ОБОП, Колясникова О.П., заместитель директора по ВР
18	Первая организационная встреча наставника и наставляемого.	октябрь, 2020-2024	Федюнина Ю.П., Казакова Е.В., заместители директора по УВР, Демшина Н.В., заместитель директора по ПП и ОБОП, Колясникова О.П., заместитель директора по ВР
19	Вторая пробная рабочая встреча	ноябрь, 2020	Федюнина Ю.П., Казакова Е.В., заместители директора по УВР, Демшина Н.В., заместитель директора по ПП и ОБОП, Колясникова О.П., заместитель директора по ВР
20	Регулярные встречи наставника и наставляемого.	в течение года	Федюнина Ю.П., Казакова Е.В., заместители директора по УВР, Демшина Н.В., заместитель директора по ПП и ОБОП, Колясникова О.П., заместитель директора по ВР
21	Сроки сбора обратной связи от участников программы наставничества.	в течение года	Федюнина Ю.П., Казакова Е.В., заместители директора по УВР, Демшина Н.В., заместитель директора по ПП и ОБОП, Колясникова О.П., заместитель директора по ВР
22	Заключительная встреча наставника и наставляемого.	май, 2020-2024	Федюнина Ю.П., Казакова Е.В., заместители директора по УВР, Демшина Н.В., заместитель директора по ПП и ОБОП, Колясникова О.П., заместитель директора по ВР
23	Групповая заключительная встреча всех пар и групп наставников и наставляемых.	май, 2020-2024	Федюнина Ю.П., Казакова Е.В., заместители директора по УВР,

			Демшина Н.В., заместитель директора по ПП и ОБОП, Колясникова О.П., заместитель директора по ВР
24	Анкетирование участников. Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества.	май, 2020-2024	Федюнина Ю.П., Казакова Е.В., заместители директора по УВР, Демшина Н.В., заместитель директора по ПП и ОБОП, Колясникова О.П., заместитель директора по ВР
25	Торжественное мероприятие для подведения итогов программы наставничества и награждения лучших наставников.	май, 2020-2024	Федюнина Ю.П., Казакова Е.В., заместители директора по УВР, Демшина Н.В., заместитель директора по ПП и ОБОП, Колясникова О.П., заместитель директора по ВР
26	Мониторинг качества реализации программы наставничества.	май, 2020-2024	Федюнина Ю.П., Казакова Е.В., заместители директора по УВР, Демшина Н.В., заместитель директора по ПП и ОБОП, Колясникова О.П., заместитель директора по ВР
27	Оценка участников по заданным параметрам, проведение второго, заключающего этапа мониторинга влияния программ всех участников.	май, 2020-2024	Федюнина Ю.П., Казакова Е.В., заместители директора по УВР, Демшина Н.В., заместитель директора по ПП и ОБОП, Колясникова О.П., заместитель директора по ВР
28	Оформление итогов и процессов совместной работы в рамках программы наставничества в кейсы.	май, 2020-2024	Федюнина Ю.П., Казакова Е.В., заместители директора по УВР, Демшина Н.В., заместитель директора по ПП и ОБОП, Колясникова О.П., заместитель директора по ВР
29	Внесение данных об итогах реализации программы наставничества.	май, 2020-2024	Федюнина Ю.П., Казакова Е.В., заместители директора по УВР, Демшина Н.В., заместитель директора по ПП и ОБОП, Колясникова О.П., заместитель директора по ВР