

П Р И К А З

« 10 » января 2023 года

№ 2/1

г. Полевской

Об утверждении «дорожной карты» по переходу на федеральные основные общеобразовательные программы НОО, ООО и СОО

На основании Федерального закона от 24.09.2022 № 371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" и статью 1 Федерального закона "Об обязательных требованиях в Российской Федерации", в соответствии с федеральными основными общеобразовательными программами Минпросвещения (приказы от 16.11.2022 № 992, от 16.11.2022 № 993 и от 23.11.2022 № 1014)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить «дорожную карту» по переходу к осуществлению образовательной деятельности с применением федеральных основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее – ФООП) в МАОУ ПГО «Политехнический лицей № 21 «Эрудит» (приложение 1).

2. Создать рабочую группу по переходу к осуществлению образовательной деятельности с применением ФООП в МАОУ ПГО «Политехнический лицей № 21 «Эрудит» (далее – рабочая группа) в следующем составе:

Руководитель	Казакова Е.В., заместитель директора по УВР
Заместитель руководителя	Федюнина Ю.П., Твердохлебова Н.Н., заместители директора по УВР
Члены группы	Демшина Н.В., заместитель директора по ПП и ОБОП Колясникова О.П., заместитель директора по ВР Иванченко Е.Г., педагог - психолог Ратушняк Р.Р., руководитель ШМО начальных классов Швенк О.Н., руководитель ШМО русского языка и литературы Немытых З.В., руководитель ШМО математики Сайфуллина Е.М., руководитель ШМО естествознания Загидулина А.А., руководитель ШМО английского языка Галина Ю.Б., руководитель ШМО истории и обществознания Фурцева М.С., руководитель ШМО ИЗО и технологии Трофименко Н.И., руководитель ШМО физической культуры

3. Рабочей группе:

- осуществлять свою деятельность в соответствии с «дорожной картой», утвержденной настоящим приказом;
- руководствоваться в своей деятельности действующим законодательством и разъяснениями Министерства просвещения РФ, Министерства образования и молодежной политики Свердловской области;
- при необходимости приглашать на заседания рабочей группы представителей администрации МАОУ ПГО «Политехнический лицей № 21 «Эрудит»

4. Делопроизводителю Старцевой С.А. в срок до 20.01.2023 г. под подпись довести настоящий приказ до сведения педагогических работников, указанных в приказе.

5. Бушуеву Я.С., инженеру ИТ, разместить настоящий приказ на сайте МАОУ ПГО «Политехнический лицей № 21 «Эрудит».

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор



Л.В.Высоцкая

С приказом ознакомлены:

Казакова Е.В.

Федюнина Ю.П.

Твердохлебова Н.Н.

Колясникова О.П.

Демшина Н.В.

Иванченко Е.Г.

Бушуев Я.С.

Ратушняк Р.Р.

Сайфуллина Е.М.

Галина Ю.Б.

Немытых З.В.

Швенк О.Н.

Загидулина А.А.

Фурцева М.С.

Трофименко Н.И.



Приложение 1

к приказу «Об утверждении Дорожной карты и создании рабочей группы по приведению ООП НОО, ООО и СОО в соответствие с ФООП» от 10.01.2023г. № 2/1

Дорожная карта по разработке ООП на основе федеральных основных общеобразовательных программ в МАОУ ПГО «Политехнический лицей № 21 «Эрудит»

Пояснительная записка

В соответствии с Федеральным законом от 24.09.2022 № 371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" и статью 1 Федерального закона "Об обязательных требованиях в Российской Федерации"» образовательные организации должны разрабатывать основные образовательные программы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и соответствующими федеральными основными общеобразовательными программами. Содержание и планируемые результаты разработанных образовательными организациями образовательных программ должны быть не ниже соответствующих содержания и планируемых результатов федеральных основных общеобразовательных программ. Образовательные организации должны привести ООП в соответствие с федеральными основными общеобразовательными программами до 1 сентября 2023 года.

Дорожная карта по разработке ООП на основе ФООП выполняет роль навигатора для реализации работы по приведению ООП, которые реализуются в МАОУ ПГО «Политехнический лицей № 21 «Эрудит», в соответствие с ФООП.

Цель дорожной карты: организация и координация деятельности по приведению ООП НОО, ООО и СОО в соответствие с ФООП НОО, ООО и СОО.

Дорожная карта рассчитана на период с 12 января 2022 года до 1 сентября 2023 года. В результате реализации дорожной карты к 1 сентября 2023 года образовательные программы всех уровней будут приведены в соответствие с ФООП. Дорожная карта представляет собой систему мероприятий по следующим направлениям:

- организационно-управленческое обеспечение;
- нормативно-правовое обеспечение;
- мероприятия содержательного характера;
- кадровое обеспечение;

- методическое обеспечение;
- информационное обеспечение;
- финансовое обеспечение.

Дорожная карта содержит контрольные сроки исполнения мероприятий и ответственных. Также в дорожной карте определен перечень документов, которые будут разработаны в ходе реализации дорожной карты.

№ п/п	Мероприятие	Срок исполнения	Результат	Ответственный
1. Организационно-управленческое обеспечение				
1.1	Создание рабочей группы по приведению ООП в соответствие с ФООП.	Январь 2023 года	Приказ о создании рабочей группы по приведению ООП в соответствие с ФООП.	Директор ОО Заместитель директора по УВР Руководители ШМО учителей-предметников
1.2.	Проведение родительских собраний с целью информирования родителей о ФООП и необходимости приведения ООП уровня образования в соответствие с ФООП	Февраль 2023 года	Протокол родительского собрания 1–4х классов. Протокол родительского собрания 5–9х классов. Протокол родительского собрания 10-х классов	Заместитель директора по УВР, классные руководители
1.3.	Проведение родительского собрания для будущих первоклассников, посвященного обучению по ФГОС НОО-2021 и ООП НОО, соответствующей ФООП НОО	Май 2023 года	Протокол родительского собрания для будущих первоклассников, посвященного обучению по ФГОС НОО-2021 и ООП НОО, соответствующей ФООП НОО	Заместитель директора по УВР, классные руководители 4 класса

1.4.	Проведение родительского собрания для будущих пятиклассников, посвященного обучению по ФГОС ООО-2021 и ООП ООО, соответствующей ФООП ООО	Май 2023 года	Протокол родительского собрания для будущих пятиклассников, посвященного обучению по ФГОС ООО-2021 и ООП ООО, соответствующей ФООП ООО	Заместитель директора по УВР, классный руководитель 5 класса
1.5.	Проведение родительского собрания для будущих учеников 10-го класса, посвященного обучению по ФГОС СОО с изменениями 2022 года и ООП СОО, соответствующей ФООП СОО	Май-июнь 2023 года	Протокол родительского собрания для будущих учеников 10-го класса, посвященного обучению по ФГОС СОО с изменениями 2022 года и ООП СОО, соответствующей ФООП СОО	Заместитель директора по УВР
1.6.	Анализ действующих ООП на предмет соответствия ФООП	Январь-апрель 2023 года	Аналитическая справка по каждой ООП уровня образования с выводами о соответствии требованиям ФООП и рекомендациями по приведению в соответствие с ФООП	Заместитель директора по УВР Рабочая группа
1.7.	Анализ перечня учебников на предмет соответствия новому ФПУ, выявление учебников, которые исключены из перечня и нуждаются в замене	Январь-февраль 2023 года	Перечень учебников, исключенных из ФПУ и подлежащих замене с сентября 2023 года	Заместитель директора по УВР, заведующий библиотекой
1.8.	Перспективный перечень учебников, которые школе необходимо закупить до сентября 2023 года для обеспечения реализации ООП в соответствии с ФООП и новым ФПУ	Февраль-март 2023 года	Перечень учебников для использования в образовательном процессе при реализации ООП уровня образования в соответствии с ФООП на 2023/24 учебный год	Заместитель директора по УВР, заведующий библиотекой
1.9.	Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и	Февраль-март 2023 года	Аналитическая справка заместителя директора по УР.	Заместитель директора по УВР.

	родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО, ООО и СОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО, ООО и СОО			Аналитическая справка заместителя директора по ВР	Заместитель директора по ВР
2. Нормативно-правовое обеспечение					
2.1.	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих внедрение ФООП	Январь – сентябрь 2023 года		Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих внедрение ФООП	Директор ОО, заместитель директора по УВР.
2.2.	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФООП	В течение всего периода		Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФООП	Заместитель директора по УВР, заместитель директора по ВР.
2.3.	Внесение изменений в программу развития образовательной организации (при необходимости)	До 1 сентября 2023 года		Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации	Директор ОО
2.4.	Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости)	До 1 сентября 2023 года		Устав образовательной организации	Директор ОО
2.5.	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих приведение ООП в соответствие с ФООП	Январь-февраль 2023 года		Приказы, локальные акты, регламентирующие приведение ООП в соответствие с ФООП	Директор ОО, заместитель директора по УВР, заместитель директора по ВР

2.6.	Внесение изменений в локальные акты с учетом требований ФООП	Январь–август 2023 года	Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся с учетом системы оценки достижения планируемых результатов в ФООП. Положение о рабочей программе с учетом внедрения федеральных базовых рабочих программ и др.	Директор ОО, заместитель директора по УВР, заместитель директора по ВР
2.7.	Утверждение ООП, приведенных в соответствие с ФООП, на заседании педагогического совета	До 1 сентября 2023 года	Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении ООП, приведенных в соответствие с ФООП	Директор ОО, заместитель директора по УР

3. Мероприятия содержательного характера

3.1.	Приведение в соответствие целевого раздела ООП НОО с ФООП НОО: - анализ планируемых результатов в ООП НОО и приведение в соответствие с ФООП НОО; - анализ системы оценки достижения планируемых результатов ООП НОО и приведение в соответствие с ФООП НОО	Январь–март 2023 года	Целевой раздел ООП НОО в соответствии с ФООП НОО	Заместитель директора по УВР. Рабочая группа
3.2.	Приведение в соответствие целевого раздела ООП ООО с ФООП ООО: - анализ планируемых результатов	Январь–март 2023 года	Целевой раздел ООП ООО в соответствии с ФООП ООО	Заместитель директора по УВР.

	<p>в ООП ООО и приведение в соответствие с ФООП ООО;</p> <p>- анализ системы оценки достижения планируемых результатов ООП ООО и приведение в соответствие с ФООП ООО</p>			Рабочая группа
3.3.	<p>Приведение в соответствие целевого раздела ООП СОО с ФООП СОО:</p> <p>- анализ планируемых результатов в ООП СОО и приведение в соответствие с ФООП СОО;</p> <p>- анализ системы оценки достижения планируемых результатов ООП СОО и приведение в соответствие с ФООП СОО</p>	Январь–март 2023 года	Целевой раздел ООП СОО в соответствии с ФООП СОО	Заместитель директора по УВР. Рабочая группа
3.4.	<p>Приведение в соответствие содержательного раздела ООП НОО с ФООП НОО:</p> <p>- внесение в ООП НОО федеральных базовых рабочих программ по учебным предметам «Русский язык», «Литературное чтение», «Окружающий мир»;</p> <p>- анализ программы формирования УУД в ООП НОО и приведение в соответствие с ФООП НОО</p>	Март 2023 года	<p>Содержательный раздел ООП НОО в соответствии с ФООП НОО.</p> <p>Федеральные базовые рабочие программы по учебным предметам «Русский язык», «Литературное чтение», «Окружающий мир» в составе ООП НОО.</p> <p>Программа формирования УУД в соответствии с ФООП НОО</p>	Заместитель директора по УВР. Рабочая группа
3.5.	Приведение в соответствие	Март 2023 года	Содержательный раздел ООП ООО в	Заместитель

	<p>содержательного раздела ФООП ООО с ФООП ООО: - внесение в ООП ООО федеральных базовых рабочих программ по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География» и «Основы безопасности жизнедеятельности»; - анализ программы формирования УУД в ООП ООО и приведение в соответствие с ФООП ООО</p>	<p>соответствии с ФООП ООО. Федеральные базовые рабочие программы по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География» и «Основы безопасности жизнедеятельности» в составе ООП ООО. Программа формирования УУД в соответствии с ФООП ООО</p>	<p>директора по УВР. Рабочая группа</p>
<p>3.6.</p>	<p>Приведение в соответствие содержательного раздела ООП СОО с ФООП СОО: - внесение в ООП СОО федеральных базовых рабочих программ по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География» и «Основы безопасности жизнедеятельности»; - анализ программы развития УУД в ООП СОО и приведение в соответствие с ФООП СОО</p>	<p>Март 2023 года</p> <p>Содержательный раздел ООП СОО в соответствии с ФООП СОО. Федеральные базовые рабочие программы по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География» и «Основы безопасности жизнедеятельности» в составе ООП СОО. Программа развития УУД в соответствии с ФООП СОО</p>	<p>Заместитель директора по УВР. Рабочая группа</p>
<p>3.7.</p>	<p>Анализ рабочей программы воспитания в ООП НОО и приведение в соответствие с федеральной рабочей программой воспитания ФООП НОО</p>	<p>Март 2023 года</p> <p>Рабочая программа воспитания в ООП НОО в соответствии с федеральной рабочей программой воспитания ФООП НОО</p>	<p>Заместитель директора по ВР. Рабочая группа</p>

3.8.	Анализ рабочей программы воспитания в ООП ООО и приведение в соответствие с федеральной рабочей программой воспитания ФООП ООО	Март 2023 года	Рабочая программа воспитания в ООП ООО в соответствии с федеральной рабочей программой воспитания ФООП ООО	Заместитель директора по ВР. Рабочая группа
3.9.	Анализ рабочей программы воспитания в ООП СОО и приведение в соответствие с федеральной рабочей программой воспитания ФООП СОО	Март 2023 года	Рабочая программа воспитания в ООП СОО в соответствии с федеральной рабочей программой воспитания ФООП СОО	Заместитель директора по ВР. Рабочая группа
3.10.	Анализ программы коррекционной работы в ООП НОО и приведение в соответствие с программой коррекционной работы в ФООП НОО	Март 2023 года	Программа коррекционной работы в ООП НОО в соответствии с программой коррекционной работы в ФООП НОО	Заместитель директора по УВР. Педагог-психологи. Рабочая группа
3.11.	Анализ программы коррекционной работы в ООП ООО и приведение в соответствие с программой коррекционной работы в ФООП ООО	Март 2023 года	Программа коррекционной работы в ООП ООО в соответствии с программой коррекционной работы в ФООП ООО	Заместитель директора по УВР. Педагог-психологи. Рабочая группа
3.12.	Анализ программы коррекционной работы в ООП СОО и приведение в соответствие с программой коррекционной работы в ФООП СОО	Март 2023 года	Программа коррекционной работы в ООП СОО в соответствии с программой коррекционной работы в ФООП СОО	Заместитель директора по УВР. Педагог-психологи. Рабочая группа

<p>3.13. Приведение в соответствие организационного раздела ООП НОО с ФООП НОО;</p> <ul style="list-style-type: none"> - выбор варианта учебного плана ФООП НОО; - формирование календарного учебного графика с учетом ФООП; - составление плана внеурочной деятельности с учетом направлений внеурочной деятельности и форм организации, указанных в ФООП НОО; - анализ плана воспитательной работы ООП НОО и приведение в соответствие с федеральным планом воспитательной работы в ФООП НОО 	<p>Апрель 2023 года</p>	<p>Организационный раздел ООП НОО в соответствии с ФООП НОО. Учебный план на основе варианта учебного плана ФООП НОО. Календарный учебный график с учетом ФООП НОО. План внеурочной деятельности с учетом направлений внеурочной деятельности и форм организации, указанных в ФООП НОО. Календарный план воспитательной работы в соответствии с федеральным планом воспитательной работы в ФООП НОО</p>	<p>Заместитель директора по УВР. Заместитель директора по ВР. Рабочая группа</p>
<p>3.14. Приведение в соответствие организационного раздела ООП ООО с ФООП ООО;</p> <ul style="list-style-type: none"> - выбор варианта учебного плана ФООП ООО или разработка учебного плана на основе варианта с возможностью перераспределения часов по предметам, по которым не проводят ГИА, для организации углубленного изучения; - формирование календарного учебного графика с учетом ФООП; - составление плана внеурочной деятельности с учетом направлений внеурочной деятельности и форм организации, указанных в ФООП ООО; 	<p>Апрель 2023 года</p>	<p>Организационный раздел ООП ООО в соответствии с ФООП ООО. Учебный план на основе варианта учебного плана ФООП ООО. Календарный учебный график с учетом ФООП ООО. План внеурочной деятельности с учетом направлений внеурочной деятельности и форм организации, указанных в ФООП ООО. Календарный план воспитательной работы в соответствии с федеральным планом воспитательной работы в ФООП ООО</p>	<p>Заместитель директора по УВР. Заместитель директора по ВР. Рабочая группа</p>

	<p>- анализ плана воспитательной работы ООП ООО и приведение в соответствие с федеральным планом воспитательной работы в ФООП ООО</p>			
3.15.	<p>Приведение в соответствие организационного раздела ООП СОО с ФООП СОО: - выбор варианта учебного плана ФООП СОО или разработка учебного плана на основе варианта с возможностью перераспределения часов по предметам, по которым не проводят ГИА, для организации профильного обучения; - составление плана внеурочной деятельности с учетом направлений внеурочной деятельности и форм организации, указанных в ФООП СОО; - анализ плана воспитательной работы ООП СОО и приведение в соответствие с федеральным планом воспитательной работы в ФООП СОО</p>	Апрель 2023 года	<p>Организационный раздел ООП СОО в соответствии с ФООП СОО. Учебный план на основе варианта учебного плана ФООП СОО. План внеурочной деятельности с учетом инвариантного компонента плана внеурочной деятельности в ФООП СОО и профиля обучения. Календарный план воспитательной работы в соответствии с федеральным планом воспитательной работы в ФООП СОО</p>	<p>Заместитель директора по УВР. Заместитель директора по ВР. Рабочая группа</p>
4. Кадровое обеспечение				
4.1.	<p>Анализ кадрового обеспечения внедрения ФООП. Выявление кадровых дефицитов</p>	Февраль–март 2023 года	<p>Аналитическая справка заместителя директора по УВР</p>	<p>Директор ООО, заместитель директора по УВР</p>

4.2.	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях внедрения ФООП и федеральных базовых рабочих программ	Февраль–март 2023 года	Аналитическая справка заместителя директора по УВР	Заместитель директора по УВР
4.3.	Разработка и реализация плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих федеральные базовые рабочие программы	Январь 2023 года	План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих федеральные базовые рабочие программы.	Заместитель директора по УВР
4.4.	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год	До 25 августа 2023 года	Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год	Директор ОО, заместитель директора по УВР
5. Методическое обеспечение				
5.1.	Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению внедрения ФООП	Январь 2023 года	План методической работы. Приказ о внесении изменений в план методической работы	Заместитель директора по УВР
5.2.	Корректировка плана методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы внедрения ФООП	Январь–февраль 2023 года	План методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации	Заместитель директора по УВР

5.3.	Изучение нормативных документов по внедрению ФООП педагогическим коллективом	Январь–май 2023 года в соответствии с планами ШМО	План работы ШМО учителей-предметников Протоколы заседаний ШМО	Заместитель директора по УВР. Руководители ШМО
5.4.	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации федеральных базовых рабочих программ	В течение всего периода	План работы ШМО учителей-предметников.	Заместитель директора по УВР. Руководители ШМО
5.5.	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО, ООО, СОО в соответствии с ФООП НОО, ООО, СОО	В течение всего периода реализации ООП НОО, ООО, СОО	Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО, ООО, СОО в соответствии с ФООП НОО, ООО, СОО.	Заместитель директора по УВР. Руководители ШМО
5.6.	Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях реализации ООП в соответствии с ФООП	До 1 сентября 2023 года	План функционирования ВСОКО на учебный год. Аналитические справки по результатам ВСОКО	Заместитель директора по УВР
5.7.	Формирование плана ВШК в условиях реализации ООП в соответствии с ФООП	До 1 сентября 2023 года	План ВШК на учебный год. Аналитические справки по итогам ВШК	Заместитель директора по УВР
6. Информационное обеспечение				
6.1.	Проведение работы по информированию участников образовательных отношений о ФООП и необходимости приведения ООП уровней образования в соответствие с ФООП	Январь–август 2023 года	Пакет информационно-методических материалов. Разделы на сайте ОО	Заместитель директора по УВР. Ответственный за информационный обмен

6.2.	Информирование родительской общественности о внедрении ФООП и приведении ООП НОО, ООО и СОО в соответствие с ФООП НОО, ООО и СОО	Январь-сентябрь 2023 года	Сайт-образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в фойе школы	Заместитель директора по УВР. Ответственный за информационный обмен
6.3.	Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом и финансовом обеспечении внедрения ФООП	Январь-сентябрь 2023 года	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в фойе школы	Заместитель директора по УВР. Ответственный за информационный обмен
6.4.	Изучение и формирование мнения родителей о внедрении ФООП, представление результатов	В течение всего периода	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в фойе образовательной организации. Аналитические справки заместителей директора по УВР и ВР	Заместитель директора по УВР. Заместитель директора по ВР
7. Финансовое обеспечение				
7.1.	План ПФХД	В течение всего периода	Наличие документа на сайте школы	Директор ОО, ответственный за информационный обмен